

唐山市 2021 年度“禁毒专项经费”项目 资金绩效评价报告

委托单位：唐山市财政局

评价机构：唐山市薇薇会计师事务所（普通合伙）

编制时间：2022 年 07 月



唐山市 2021 年度“禁毒专项经费”项目资金
绩效评价结果

项目名称	唐山市 2021 年度“禁毒专项经费”项目资金绩效评价
委托单位	唐山市财政局
评价机构	唐山市薇薇会计师事务所（普通合伙）
评价时间	2022 年 7 月
评分结果	98.6 分
评价等级	优
评价机构 签章	主评人（签字）： <u>公淑英</u> 撰稿人（签字）： <u>董慧娟</u> 评价单位：唐山市薇薇会计师事务所（普通合伙） 2022 年 7 月 31 日 

证书序号: 0016600

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河北省财政厅

二〇二二年三月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 唐山市薇薇会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 么俊英

主任会计师:

经营场所: 河北省唐山市路北区北寺商业城13号一层101室

普通合伙

13020032

执业证书编号: 冀财会[2022]13号

批准执业文号:

批准执业日期: 2022年3月14日

目 录

一、基本情况.....	3
(一)政策有关情况.....	3
(二)专项经费绩效目标.....	4
(三)专项经费收支情况.....	6
二、绩效评价工作实施情况.....	6
(一)评价目的、对象和内容.....	6
(二)评价原则、依据及标准.....	7
(三)绩效评价工作方法.....	8
(四)绩效评价工作过程.....	9
(五)绩效评价基准日	10
三、绩效目标完成情况分析.....	11
(一)评价结果等级.....	11
(二)考核指标权重设计.....	11
(三)评价结果分析.....	12
四、绩效目标完成情况评价.....	13
(一)项目资金投入情况.....	13

(二) 项目绩效指标完成情况.....	14
五、主要经验做法、存在问题分析.....	17
(一) 主要经验做法.....	17
(二) 存在问题分析.....	18
六、有关建议.....	18
七、其他事项说明.....	18
八、附件.....	19

唐山市 2021 年度“禁毒专项经费”项目 资金绩效评价报告

唐山市财政局：

我们接受委托，按照《绩效评价咨询服务合同》的要求，于 2022 年 07 月 13 日至 2022 年 07 月 31 日对唐山市 2021 年度“禁毒专项经费”资金使用情况、项目实施情况开展绩效评价工作。在本次绩效评价过程中，我们履行了案卷研究、资料收集、资金核查及现场调研等我们认为必要的评价程序，评价资料的真实性、完整性及合法性由资料提供单位负责，绩效评价报告主要由项目基本情况、绩效评价工作开展、综合评价及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验做法、存在问题、下一步工作建议、特殊事项说明等章节及附件资料组成，现将绩效评价分析及结果内容报告如下：

一、基本情况

(一)政策有关情况

1.专项经费基本情况

(1) 经费名称：禁毒专项经费

(2) 项目内容：依据全国禁毒示范城市创建工作考评细则和我市禁毒工作需求设立本项目。自 2018 年起，唐山市开展全国禁毒示范城市创建工作。此项创建工作考评细则规定，禁毒示范城市要将禁毒经费纳入财政预算并足额保障。

(3) 实施部门：唐山市公安局

(4) 评价年度：2021 年度

(5) 评价金额：100 万元

2.立项依据及决策过程

深入贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作重要指示精神和中央关于加强禁毒工作系列决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，做好全国禁毒示范城市创建组织实施工作，推动创建活动规范、有序开展，确保取得实实在在的效果，坚持系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，以禁毒示范城市创建活动为牵引，推动禁毒工作高质量发展，辐射周边，全力打好新时代禁毒人民战争。

3.主要内容

市级财政预算安排禁毒专项经费 100 万元，专项用于禁毒宣传(教育)、毒品毛发及尿液检测试剂购置、禁毒铲毒等禁毒业务支出。

4.组织管理

唐山市公安局负责做好全国禁毒示范城市创建组织实施工作，拟订禁毒工作考核目标，参与禁毒工作的指导、组织、协调和管理；安排部署大型禁毒宣传活动，建设唐山市毒品预防教育基地，多渠道、多形式开展禁毒宣传（教育）活动，推动禁毒工作深入开展。

（二）专项经费绩效目标

唐山市公安局 2021 年“禁毒专项经费”资金实施的具体目标如下：

1、总体目标：坚持以人民为中心的发展思想，做好全国禁毒示范城市创建组织实施工作，推动创建活动规范、有序开展，确保取得实实在在的效果，坚持系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，以禁毒示范城市创建活动为牵引，

推动禁毒工作高质量发展，辐射周边，全力打好新时代禁毒人民战争。

2、具体目标：以深入推进禁毒人民战争为抓手，狠抓吸贩毒打击管控、非法种植毒品原植物，重点整治易植毒化学品源头管理，打击毒品违法犯罪，加强禁毒宣传（教育）等工作。

1.产出指标

（1）数量指标：组织大型宣传活动至少 1 次；中小学专题教育课时 4 课时；运用网络宣传平台和媒体服务宣传次数 500 次；更新、增加青少年禁毒教育基地 200 平米，购买宣传展板、宣传册等宣传品 5000 个（块）。开展各类宣传，市中心主要路口大屏播放禁毒宣传视频，商场、饭店、洗浴、娱乐场所不少于 50 家摆放警示宣传牌。

（2）质量指标：严格执行政府采购制度和验收制度，保证采购货物和服务的质量。

（3）时效指标：各项工作于 2021 年 12 月 31 日前完成。

（4）成本指标：2021 年市级预算安排禁毒专项资金 100 万元，确保资金合规支出。

2.效果指标

经济效益指标和社会效益指标：查获吸毒人员人次 600 人，相比上年度吸毒人员戒毒成功率提高，吸毒者重新吸毒率下降。

3.服务对象满意度指标：分级负责，协调推进；鉴定走访精准关爱；加强督导守护平安；强化社区戒毒康复，最大限度降低毒品危害，建立更高水平的平安唐山，人民满意度

指标不低于 85%。

（三）专项经费收支情况

1.预算安排情况

2021 年市财政年初预算批复资金--唐山市公安局项目禁毒专项经费 100 万元，全部为财政拨款。

2.预算执行情况

专项经费支出 100 万元，主要用于禁毒的宣传（教育）活动。

二、绩效评价工作实施情况

（一）评价目的、对象和内容

1.绩效评价目的

通过对唐山市“禁毒专项经费”资金使用情况、实施情况进行梳理，运用科学的方法、规范的流程、统一的指标及标准，准确、客观地反映各项目决策情况、资金的管理和使用情况、项目绩效目标的实现程度及项目产出和取得的效益情况，总结项目实施的经验及做法，发现问题，提出改进措施和相关建议，为完善相关政策制度、改进预算和项目管理提供参考依据。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为唐山市“禁毒专项资金”，评价资金额为 100 万元，涉及的项目实施单位为唐山市公安局禁毒支队。

3.评价内容

唐山市“禁毒专项资金”项目支出绩效评价的内容如下：

(1) 绩效目标的设定情况（项目任务完成情况、质量完成情况）；

(2) 资金投入和使用情况（资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等）；

(3) 为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等（手续、档案、管理、运行情况、管理制度等）；

(4) 绩效目标的实现程度及效果（项目实施所产生的社会效益、经济效益）；

(5) 符合项目情况的绩效评价的其他内容；

(6) 对评价发现的问题，提出整改意见、措施和建议等。

(二) 评价原则、依据及标准

1. 绩效评价原则

唐山市禁毒专项资金支出绩效评价的原则如下：

(1) 科学规范原则；(2) 依据充分原则；(3) 绩效相关原则；(4) 经济合理原则；(5) 政策相符原则；(6) 独立评价原则；(7) 回避原则；(8) 反馈原则；(9) 保密原则；(10) 其他原则

2. 绩效评价依据

唐山市禁毒专项资金支出绩效评价的依据如下：

(1) 中华人民共和国预算法；

(2) 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

(4) 财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号);

(5) 唐山市市委、市政府印发了《唐山市全面实施预算绩效管理的实施意见》(唐发〔2019〕22号);

(6) 唐山市财政局关于印发《唐山市项目支出绩效评价管理办法》的通知(唐财绩〔2020〕3号);

(7) 唐山市财政局关于印发《唐山市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》的通知(唐财绩〔2022〕2号);

(8) 唐山市财政局关于《批复 2021 年部门预算的通知》;

(9) 财务管理制度、资金到位凭证、资金支出凭证、资金收支明细表、结余情况;

3.绩效评价标准

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)和全国禁毒示范城市创建工作方案,推动创建活动规范、有序开展,确保取得实实在在的效果。

(三)绩效评价工作方法

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)等文件的规定,结合本项目特点,本项目主要采取以下方法:

1.成本效益分析法:在绩效评价指标分析过程中,将项目实施投入的资金、人员及技术力量等与项目产出、效益进行关联性分析,以判断项目投入与产出是否成比例。

2.比较分析法：通过对项目的实际产出和取得效益与计划标准及设定目标进行对比，判断项目的绩效产出和效益的实现程度。

3.因素分析法：在对共性指标的评价时，主要通过对设置考察点进行因素分析，来确定对应指标的实现程度和存在问题。

4.案卷分析法：通过对收集的项目资料进行梳理研究，统计汇总出关键数据和信息，用于指标评价和分析，为绩效评价结果的形成提供依据和支撑。

5.问卷调查法：绩效评价工作组在现场调研时，通过发放、填写项目受益群众满意度调查问卷，并回收问卷进行统计分析，了解受益群众对项目实施情况的知晓度和认知度，为满意度指标的评价提供数据支持。

（四）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作小组严格按照绩效评价工作程序组织实施本次绩效评价。此次绩效评价工作分为项目准备、收集资料、现场评价、报告撰写4个阶段。

1、项目准备阶段（2022年07月13日—07月14日）

根据绩效评价工作要求，制定绩效评价实施方案，组成绩效评价工作小组，明确小组成员、相关责任人、目标分工、完成时间和工作质量。

2、收集资料阶段（2022年7月15日-7月20日）

收集项目相关的各类基础数据以及评价相关标准，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会，结合绩效评价工作方案

和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象范围、评价任务、评价内容、时间安排与工作要求。

3、现场评价实施阶段（2022年7月21日-7月25日）

根据项目实际情况，组织评价小组人员与项目单位进行充分交流，开展现场检查与评价，现场评价主要采取资料核查、检查收支资料等方式进行。

4、报告撰写阶段（2022年7月25日-7月31日）

（1）撰写报告

绩效评价工作组对现场调研及资料收集阶段收集的資料和数据进行梳理、整理，完善、优化指标体系，形成最终的绩效评价指标体系，对数据统计分析，按评价指标进行评分及分析，形成评价结果同时总结存在的问题、整理相关建议，形成《绩效评价报告》初稿。

（2）报告提交及修改阶段

《绩效评价报告》初稿形成后，由项目负责人组织评价机构内部审核后，报送至委托单位审核，第三方评价机构按修改意见进行修改完善，提交绩效评价报告终稿，整理、归档绩效评价资料。

（五）绩效评价基准日

经绩效评价工作组讨论，并与委托方商议决定，唐山市禁毒专项资金绩效评价基准日确定为 2022 年 07 月 13 日。

三、绩效目标完成情况分析

（一）评价结果等级

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，唐山市公安局禁毒专项经费绩效评价结果采取定量考评方法，采取评分和评级相结合的方式，评分总分为100分，绩效等级分为“优、良、中、差”四档：90-100分为“优”、80-90分为“良”、60-80分为“中”、60分以下为“差”。

（二）考核指标权重设计

1 产出指标：总分为60分，其中：数量指标30分；质量指标10分；时效指标10分；成本指标10分。

（1）数量指标30分。其中吸毒人员减少人数4分；涉毒嫌疑人减少人数3分；毒品案件减少数3分；社区禁毒康复执行率4分；吸毒人员管控率4分；中小学专题教育4课时4分；媒体宣传次数500次4分；大型宣传活动至少一次4分。

（2）质量指标10分。完善青少年禁毒教育基地4分；购买网络宣传平台3分；购买、制作禁毒宣传品质量验收合格率100%3分。

（3）时效指标10分。2021年底前按预算安排资金，完成禁毒宣传教育活动。

（4）成本指标10分。资金完成率100%。

2、效果指标：总分为20分，有效控制吸毒人员人次600人。

3、禁毒工作满意度指标：总分20分，满意率85%。

（三）评价结果分析

按照设计的绩效评价指标体系，通过数据采集和分析、现场调研、核查、访谈等方式，对各项指标进行评分，得到唐山市公安局禁毒专项经费绩效评价的最终评分为 98.6 分，评价等级为“优”。详见禁毒专项经费绩效评价表：

禁毒专项经费绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	计划完成指标	权重	实际完成指标	得分
绩效指标	产出指标	吸毒人员减少人数	反映吸毒人员人数情况	吸毒人员人数比上年	4	比上年减少 464 人	4
		涉毒嫌疑人减少人数	反映抓获吸嫌疑人员的情况	抓获吸嫌疑人员比上年	3	比上年增加 31 人	3
		毒品案件减少数	反映侦破毒品案件情况	侦破毒品案件比上年	3	上年增加 16 宗	3
		社区戒毒康复执行率	反映社区戒毒康复的成效	90%	4	100%	4
		吸毒人员管控率	反映吸毒人员管控情况	90%	4	100%	4
		中小学专题教育课时		4	4	4	4
		媒体宣传次数		500	4	624	4
		大型宣传	宣传次数	至少一次	4	2	4
		质量指标	业务开展率	业务开展率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	按时完成	2021 年底	完成	10
		成本指标	资金完成率	资金完成率	100%	100%	10
	效果指标	经济效益指标和社会效益指标	有效控制吸毒人员人次	有效控制吸毒人员人次	600	591	19.6
	满意度	服务对象满意度	人民满意度	人民满意度	85%	90%	19
合计得分					100	98.6	

四、绩效目标完成情况评价

（一）资金投入情况

1.资金到位情况

依据唐财预复[2021]4号文件，市财政于2021年4月25日足额下达市禁毒专项资金100万元，截至2021年9月30日禁毒专项经费100万元全部支出完毕，资金到位率、支出率均达100%。

2.资金执行情况

到位资金100万元，实际支出金额100万元，资金执行率100%。见专项资金执行情况表：

2021年禁毒专项资金预算执行情况表

日期		凭证号	项目内容	金额单位：元
7	13	记账-30	付禁毒支队宣传展板	5690.00
7	14	记账-33	付禁毒支队青少年教育基地禁毒展板	149244.50
8	11	记账-28	付禁毒支队条幅制作费	1783.00
8	20	记账-62	付禁毒支队网络宣传平台服务费	96900.00
8	20	记账-63	付禁毒支队全民禁毒宣传月费用	116000.00
8	20	记账-63	付禁毒支队广告制作费	384500.00
8	24	记账-70	付禁毒支队“中国禁毒报”宣传策划费	20000.00
9	29	记账-102	付禁毒支队宣传展板制作费	12982.50
11	17	记账-53	付禁毒支队媒体代运营服务费尾款	96900.00
11	17	记账-53	付禁毒支队全民禁毒宣传月费用尾款	116000.00
合 计				1000000.00

3、专项资金管理情况

本专项资金依据全国禁毒示范城市考评细则和我市禁

毒工作需求设立，按照国家财经法规、政策规定、财务制度规定执行，资金全部用于宣传（教育）活动，符合规定的用途，审批支付程序和实物资产验收手续规范，未发现违规使用或挪用资金等情况。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况（满分 60 分，评价得分 60 分）

（1）数量指标（满分 30 分，评价得分 30 分）。组织大型宣传活动至少 2 次。按照国家禁毒办《关于做好 2021 年“全民禁毒宣传月”禁毒宣传教育工作的通知》要求，唐山市禁毒办于 2021 年 6 月 25 日在唐山市青少年宫隆重组织开展了以“防范新型毒品对青少年危害”为主题的“6.26”国际禁毒日大型宣传活动。此次活动共计支出宣传品印制、媒体宣传等经费 23.2 万元。工作人员在活动现场设立了咨询台，共发放各类禁毒宣传资料、宣传品 5000 余份，受教育学生、群众达 1000 余人次，通过媒体宣传 624 次。

此外，市禁毒委按照禁毒宣传“六进”要求，深入校园开展了“健康人生，绿色无毒”--青少年新型毒品防范教育大讲堂活动。通过在中小学设立专题教育课（授课 4 课时）、在中心城区部分社区增设禁毒预防教育宣传角（摆放禁毒读本、宣传册、宣传单等）、创作禁毒歌曲《从我做起》、利用中心街区（人口密集区域）的大屏幕播放禁毒公益宣传视频、歌曲等方式，全方位，多渠道地开展了禁毒宣传教育，宣传效果显著。经统计，2021 年度我市吸毒人员较上年减少了 464 人；戒毒康复执行率和吸毒人员管控率均达到 100%。

（2）质量指标（满分 10 分，评价得分 10 分）。一是更

新、增加了青少年禁毒教育基地展板。因创建禁毒示范城市需要，为更好的进行青少年毒品预防教育宣传，市禁毒办对我市青少年宫唐山市毒品预防教育基地展板内容进行更新和补充。毒品预防教育基地经过3个月的改造，使用面积由200平方米扩大到500余平方米。基地内部展厅通过多元化、动静结合的展现方式，效果新颖独特、内容灵活可变，既增强了禁毒知识的趣味性，又增强了教育基地的娱乐性，令参观群众能够更为直观地了解禁毒知识，营造出了我市创建禁毒示范城市的浓厚氛围。二是购买了网络宣传平台服务。通过购买“中国禁毒报”服务、开通“唐山禁毒”抖音、微信公众号、以网上网下形式制作发布禁毒宣传片等方式，让民众更好得了解毒品的危害和禁毒工作成果。三是制作禁毒宣传物品。制作5500块禁毒宣传警示牌投放于部分宾馆酒店、洗浴、KTV大堂、房间等醒目位置；印刷5000张禁种铲毒宣传挂图，张贴于社区、街道等醒目位置；制作3000张禁毒知识、精麻药品等宣传挂图，张贴于校园周边、药店、医院、社区等重点部位；购买仿真毒品宣传展板、模型，全面提升广大人民群众和在校学生识毒防毒拒毒能力；制作条幅、展板等悬挂于市中心城区十字路口醒目位置，进一步增强了全民禁毒意识，提高了居民自觉抵御毒品的能力，有效预防和减少违法犯罪活动。严格执行了政府采购制度和验收制度，保证了采购货物和服务的质量。

（3）时效指标（满分10分，评价得分10分）。按照禁毒示范城市工作计划，各项宣传教育工作均已在2021年底完成。

(4) 成本指标 (满分 10 分, 评价得分 10 分)。2021 年度累计投入、支出项目经费 100 万元, 其中: ①更新、补充青少年禁毒教育基地展板支出 14.92445 万元; ②购买网络宣传平台服务支出 21.38 万元; ③制作禁毒宣传物品支出 40.49555 万元; ④“6.26”国际禁毒日大型宣传活动支出 23.2 万元。上述项目经费的支出均在年初预算范围内, 资金审批程序规范, 采购货物及服务质量优良, 资金使用效益较高。

2.效果指标完成情况 (满分 20 分, 评价得分 19.6 分)

通过开展大型宣传活动、在城市中心主要路口设置展牌、开通“唐山禁毒”抖音、微信公众号、在“中国禁毒报”刊登禁毒宣传文章等方式, 让人民群众更好了解到了关于毒品的危害及我市禁毒工作成果。2021 年度, 我市计划有效控制吸毒人员 600 人次, 实际完成 591 人次, 吸毒人员人次和复吸率较上年均有所下降, 戒毒成功率较上年略有提高。

3.满意度指标完成情况 (满分 20 分, 评价得分 19 分)

2021 年度, 市禁毒办深入开展了以“砺剑铸盾”、“净边 2021”、吸毒人员“平安关爱”等系列专项行动, 持续开展毒品“打、防、管、控、宣、戒”等各项常规性禁毒工作。此外, 通过禁毒康复人员鉴定走访、强化社区戒毒康复等方式, 坚持协调督导、统筹推进、精准关爱, 为实现毒品预防教育全覆盖、有效维护社会秩序、进一步推进平安唐山建设贡献了积极力量。社会满意度较高。

4.综合评价情况及评价结论

综上, 唐山市 2021 年度禁毒专项经费项目绩效评价综合得分 98.6 分, 其中: 产出指标 60 分, 效果指标 19.6 分,

满意度指标 19 分。

评价认为，市级禁毒专项经费对唐山市禁毒示范城市各项工作的开展提供了资金保障。该项目经费的投入使用，丰富了禁毒宣传教育形式，扩大了受教育的人数，普遍提升了人民群众特别是青少年群体的识毒防毒拒毒能力，在全社会形成自觉抵制毒品的浓厚氛围，可持续影响力和社会效益较好。

五、主要经验做法、存在问题分析

（一）主要经验做法

创建全国禁毒示范城市是贯彻党的十九大和十九届六中全会精神、全面落实中央决策部署推出的一项重大战略举措，唐山作为创建全国禁毒示范城市，充分认识创建活动的重大意义，全力抓好各项创建工作。一是提高政治站位，强化责任担当。深刻认识创建全国禁毒示范城市的重大意义。二是加强组织领导，压实工作责任。有力有序推进创建工作深入开展。三是坚持综合施策，强化工作措施。全面推动市域毒品治理水平提升。坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，“打、防、管、控、治、建”一体推进，努力提升新形势下毒品问题治理能力和水平。四是统筹各方资源，加强机制保障。为确保各项工作措施落地见效，做到健全机构，明确任务，细化方案，实化措施，实现创建主体明晰化，目标责任具体化，创建指标定量化，持续推动创建工作向纵深发展。

（二）存在问题分析

1.专项经费使用内容较为单一。2021 年度禁毒专项经费

全部用于了宣传（教育）工作的相关支出，对于毒品毛发及尿液检测试剂购置、禁毒铲毒等业务的投入明显不足。

2.满意度调查数据取量不足。群众满意度调查是综合评定禁毒专项经费资金使用效益的重要组成部分。进一步扩大民众关于禁毒工作的满意度调查范围，对于我市创建全国禁毒示范城市、促进禁毒工作高质量发展具有积极指导意义。由于项目实施单位对于 2021 年度该专项经费的满意度调查数据取量不足，以后年度实施过程中需进一步提升和完善。

六、有关建议

1.在以后年度的禁毒专项经费的使用过程中，应适当加大关于毒品毛发及尿液检测试剂购置、禁毒铲毒等业务的支出。

2.建议通过进社区，进学校，问卷调查、访谈调查等形式积极拓宽收集群众意见与建议的有效途径，扩大群众满意度信息量，提升调查样本质量，完善群众满意度调查基础资料，力求调查结果更具代表性。

七、其他事项说明

绩效评价工作组结合绩效评价工作实施实际情况进行讨论分析，现就其他事项作出如下说明：

1.本评价报告呈现的评价结果和分析内容，是由评价机构运用财政部统一规定的绩效评价方法，结合项目实施单位提供的项目资料得出的，因项目具有较强的专业性、特殊性 & 广泛性，评价结果具有客观上的局限性。

2.本绩效评价报告仅限用于唐山市财政局优化、完善工作机制，督促项目实施单位提高资金使用效率和工作推进质

量，绩效评价结果不等同于审计结果或资金核查结果，委托方不宜在其他情形使用本报告，如发生因不当使用造成的其他问题，不由评价机构承担相关责任。

八、附件

附件一：禁毒专项经费绩效评价表

附件二：评价工作小组情况表

附件一：禁毒专项经费绩效评价表

禁毒专项经费绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	计划完成指标	权重	实际完成指标	得分
绩效指标	产出指标	吸毒人员减少人数	反映吸毒人员人数情况	吸毒人员人数比上年	4	比上年减少 464 人	4
		涉毒嫌疑人减少人数	反映抓获吸嫌疑人员的情况	抓获吸嫌疑人员比上年	3	比上年增加 31 人	3
		毒品案件减少数	反映侦破毒品案件情况	侦破毒品案件比上年	3	上年增加 16 宗	3
		社区戒毒康复执行率	反映社区戒毒康复的成效	90%	4	100%	4
		吸毒人员管控率	反映吸毒人员管控情况	90%	4	100%	4
		中小学专题教育课时		4	4	4	4
		媒体宣传次数		500	4	624	4
		大型宣传	宣传次数	至少一次	4	2	4
		质量指标	业务开展率	业务开展率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	完成时限	2021 年底	完成	10
		成本指标	资金完成率	资金完成率	100%	100%	10
	效果指标	经济效益指标和社会效益指标	有效控制吸毒人员人次	有效控制吸毒人员人次	600	591	19.6
	满意度	服务对象满意度	人民满意度	人民满意度	85%	90%	19
合计得分					100	98.6	